
















































































































































































































































































d'agglomération. Elle participe également au projet de rénovation urbaine du Grand Dijon gréce
a un engagement de I'ordre de 99 298 354 euros. Dans le souci d'assurer la fluidité des
opérations mais aussi leur engagement dans les délais fixés par le calendrier, ces préts
s'inscriront dans une lettre d'offre globale de préts au bénéfice des différents maitres
d’'ouvrage.

TITRE VI - L’EVALUATION ET L’EVOLUTION DU PROJET ET DES
OPERATIONS

Article 13- les modalités de suivi, de compte-rendu et de conirdle

13-1 — Le suivi permanent du projet

Le porteur de projet et les maiires d'ouvrages signataires de la présente convention
conviennent de se réunir dans le délai maximum d’'un mois aprés signature de la présente
convention pour arréter les modalités de suivi opérationnel du déroulement de l'opération et
notamment de suivi du planning. lis tiennent le délégué territorial de I'Agence informé de ces
modalités. Par la suite ils devront, & la demande du délégué territorial de I'Agence, participer
au minimum & une revue de projet annuelle qui doit permetire de soulever les difficultés
susceptibles de générer un retard de mise en ocsuvre du programme convenu et d'anticiper
toutes mesures susceptibles d'y répondre.

13-2 - Le compte rendu annuel

Le délégué territorial de 'Agence transmettra au directeur général de I'Agence les comptes
rendus des revues de projet réalisés au cours de 'année qui devront apporter des éléments de
réponse suivants :

respect de I'échéancier de réalisation du projet,

respect du programme financier du projet,

reconstitution de I'offre de logements sociaux,

mise en ceuvre effective des contreparties a la Fonciére logement.

état d’avancement et qualité du plan de relogement

mesures de développement économique et social

état d’avancement des objectifs d'insertion fixés par le plan local d'application de la
charte nationale d'insertion

état d'avancement de la convention de gestion urbaine de proximité

actions relatives au développement durable

En outre, dés le démarrage des opérations, les bailleurs sociaux transmettront au délegué
territorial tout document et information sur le relogement permettant une évaluation de l'impact
du projet de rénovation urbaine sur les habitants.

13-2 ~ Le contréle et les audits

Sur demande de I'Agence, les matires d'ouvrage signataires faciliteront, a tout moment, le
contréle par I'Agence de ['utilisation des subventions recues, de la réalisation et de I'évaluation
des engagements et objectifs de la présente convention notamment par 'accés a toute piece
justificative, tout document et information dont elle jugerait la production nécessaire.

Le cas échéant, les maitres d'ouvrages faciliteront également le contréle sur place réalisé,
dans ce cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce
cas, les coniréles sont exercés par des agents habilités par le directeur général., le signataire
de la convention est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur
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général peut, en tant que de besoin, faire appel & des agents habilités a effectuer le contréle de
Fadministration (Inspection Générale, etc.).
lLes mattres d’ouvrages signataires certifient avoir adopté un cadre budgétaire et comptable
conforme au plan comptable général révisé

13-4 ~ Les informations relatives a Mobservatoire national des zones urbaine sensibles
et & la LOLF

L.e porteur de projet et les maitres d'ouvrages fourniront a I'ANRU, d'une part les informations
nécessaires a |'alimentation de l'observatoire des zones urbaines sensibles afin de mieux
mesurer 'évolution des territoires rénovés st d'évaluer les effets des moyens mis en ceuvre, &t
d'autre part, les indicateurs de performance requis dans le cadre de ta LOLF.

Article 14 - les missions d’évaluation et les points do’étape

14-1 ~ l.es missions d’évaluation

l.es partenaires locaux

Le délégué territorial de I'Agence participe a 'évaluation partenariale locale du projet conduite
par le porteur de projet en lien avec les maiires d'ouvrage. Celle-ci porte notamment sur
I'atteinte des objectifs fondamentaux du projet de rénovation urbaine (qualité urbaine, qualité
de l'accompagnement social, incidence sur I'environnement, impact social du projet de
rénovation urbaine ...), sur le respect du programme physique, du programme financier. Ces
missions d'évaluation locale seront réalisées selon une fréquence a déterminer localement
(une évaluation in itinere). Les principaux résultats et analyses issues de ces missions
alimenieront les éléments relatifs au point d'étape. L'évaluation pourra comporter des
enquétes de satisfaction notamment auprés des habitants. Le résultat de cette évaluation sera
porté a la connaissance des cosignataires de la présente convention et dans le cadre de
Finformation et de la concertation, selon des modalités a définir localement, a la connaissance
des populations concernées.

Le directeur général de FANRU

Le directeur général de 'ANRU fera procéder a |'évaluation finale de chaque projet. il peut
aussi provoquer des missions d'audit et d'évaluation de sa propre initiative, & la demande du
délégué territorial de 'Agence, d'un des signataires de la convention ou & celle des partenaires
financiers de |'Agence. Le résultat de ces audits et évaluations sera porté & la connaissance
des cosignataires de la présente convention et pourra, dans des modalités & convenir, étre
porté a la connaissance des acteurs locaux.

Pour ce faire, il peut faire appel aux agents de I'Agence, & des cabinets externes, ainsi qu'a
toute inspection et agents habilités & effectuer le contréle de 'administration.

Le comité d'évaluation et du suivi de PANRU
Les signataires de la présente convention s'engagent & faciliter le travail du Comite
d'Evaluation et de Suivi de I'ANRU.

14-2 - Les points d’étape

Le porteur de projet et le délégué territorial de I'Agence

Les signataires de la présente convention conviennent de faire un point d'etape, a deux ans et
quatre ans aprés la signature de la convention, sur la dimension sociale (relogement, charte
insertion, GUP, concertation ...) et urbaine du projet de rénovation urbaine, les éléments de
conduite de projet, 'obsetrvation des effets des réalisations au regard des objectifs attendus du
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projet de rénovation urbaine. Les analyses, indicateurs observés pourront constituer
Pargumentaire relatif aux évolutions du projet et a ses conditions de financement.

Le porteur de projet et 'ANRU représentée par son délégue territorial, ont la responsabilité
conjointe de la production de points d'étape. lis associeront pour cela Pensemble des maiires
d'ouvrage. Un comité de pilotage réunissant le porteur de projet et délégué territorial de
I'Agence sera chargé du suivi de ces missions.

Les éléments constitutifs du point d'étape, le rapport de point d'étape, accompagnés de l'avis
du délégué territorial de 'Agence, seront transmis au directeur général de I'Agence et aux
partenaires nationaux.

Les partenaires nationaux du PNRU

Le dossier transmis au divecteur général de I'Agence, sera examing par I'Agence et ses
partenaires. Les conclusions de cet examen pourront nourrir les possibles réorientations du
projet déposées a Poccasion de demande d'avenant.

Article 15 - les avenants a la convention

La gestion de I'évolution du projet de rénovation urbaine doit se faire dans le respect de la
présente convention.

LLes conclusions des points d’étape ainsi que les conclusions tirées de 'analyse du non respect
de certains engagements visés & larticle 16 ci-dessous, peuvent donner lieu a un avenant.

Pour pouvoir gérer les évolutions du projet de rénovation urbaine, les maitres d'ouvrage ont la
possibilité de mettre en ceuvre la fongibilité au sein d'une méme opération financiére, dans les
conditions définies par le réglement comptable et financier de 'Agence.

Toutes les évolutions ne pouvant étre gérées dans le cadre de la fongibilité donnent lieu & des
avenants présentés par les porteurs de projet. Ces avenants sont soit du niveau nationai avec
un examen en comité dengagement, soit du niveau local sans examen en comité
d’engagement et avec une signature déléguée au délégue territorial de PAgence.

15-1 Avenants nationaux

Toute modification de programme ou de calendrier qui déséquilibre I'économie générale du
projet de rénovation urbaine au regard de ses fondamentaux définis dans le réglement, général
de I'Agence nécessite la signature d’un avenant national. Par instruction le directeur générai de
I'Agence précise aux délégués territoriaux de T'Agence d'une part, ce qui constifue les
fondamentaux des projeis et d'autre part, le mode d'analyse pour apprécier ['atteinte a
I'économie générale du projet de rénovation urbaine au regard de ces fondamentaux.

Une demande de refour sur une convention, de plus de 50% des économies constatees sur
cette méme convention, requiert I'instruction d'un avenant national.

Ces avenants sont, sauf exception notamment pour les avenants prévus dans la convention
initiale, proposés lors des points d'étape a 2 et 4 ans. lis sont instruits comme les projets
initiaux et signés par tous les signataires de fa convention pluriannuelle.

15-2 Avenants locaux

Lorsqu'une modification de programme ou de calendrier ne déséquilibre pas I'économie
générale du projet de rénovation urbaine au regard de ses fondamentaux définis dans le
réglement général de FAgence, la modification peut faire Pobjet d'un avenant local.

Un avenant local peut redéployer les économies de subvention constatées sur des opérations,
quelle que soit lorigine de I'économie. Les économies constatées sont réutilisables a 50 % au
plus sur la convention, le reste est désaffecté de la convention et redéployable au niveau
national sur décision du conseil d’administration de 'Agence. Ces avenants locaux sont signes
par le délégué termitorial de PAgence ainsi que par le porteur de projet, les maitres d'ouvrage
concernés par 'objet de Pavenant et les financeurs signataires de la convention initiale qui
voient leurs financements modifiés par ces avenants. Ces derniers sont instruits en application
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d'instructions fixées par le directeur général de I'Agence dont il est rendu compte au conseil
d’administration de 'Agence.

Article 16 - fes conséquences du non respect des engagements

Les signataires de la présente convention, soucieux d'une réalisation compléte du projet dans
les délais sur lesquels ils se sont engagés, entre eux mais aussi a I'égard des populations
concernées, sans que cela puisse porter atteinte & l'esprit dans lequel s'engagent les projets
de rénovation urbaine, se fixent un certain nombre de jalons qui leur permettent de maltriser
toute évolution incontrélée de leur mise en cauvre.

18- Respect du programme

Toute modification, non autorisée par un avenant ou un avenant simplifié, du programme
déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2.

Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront l'objet d'un suivi
particulier dont la présente convention précise les conséquences :

a- Respect de 'échéancier

Tout refard constaté de plus d'un semesfre dans I'engagement d'une opération par rapport
a l'échéancier prévisionnel, ou de plus d'un an sur la date prévisionnelle de fin du projet
global de rénovation du quartier, déclenche la procédure decrite au paragraphe 16-2 .

Par ailleurs, conformément au réglement comptable et financier de P'Agence, toute
opération non engagée dans un délai de deux ans par rapport a I'échéancier prévisionnel
est, pour ce qui concerne les engagements de I'Agence, aprés alerte préalable du porteur
de projet et du maitre d'ouvrage concerng, considerée comme abandonnée ei l'aide de
I'Agence est désaffectée, donc supprimee.

b- Respect de la reconstitution de {'offre locative sociale

Tout retard constaté dans la reconstitution de l'offre locative sociale pourra déclencher la
procédure decrite au paragraphe 16-2,

¢- Respect des mises a disposition des conireparties a I'Association Fonciere logement

La diversification de l'offre locative sur le quartier est une des conditions de réussite du
projet et conditionne le changement d'image & moyen terme du quartier et son intégration
dans la ville.

En cas de non cession des conireparties prévues a 'article il{-5 de fa présente convention,
la procédure décrite au paragraphe 16-2 est déclenchee.

d- Respect des conditions de relogement des ménages

Le non-respect des dispositions des actions de relogement notamment rappelées a Particle
9 de la présente convention (avec en particulier 'engagement des bailleurs & proposer des
relogements de qualité (réponses aux besoins et capacités financieres des locataires) et
favorisant la mixité sociale , et 'engagement des bailleurs a reloger un nombre de ménages
au moins égal a 50% des logements financés en PLUS CD dans un parc social neuf ou
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conventionné depuis moins de 5 ans) déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16-
2.

e- Respect des engagements pris en matiere d'actions complémentaires et de
développement social énumérés au titre 1V.

{‘absence de respect d'un de ces engagements suffit & déclencher la procédure decrite au
paragraphe 16-2.

f- Respect des engagements pris en matiére d'insertion par 'économique et 'emploi des
habitants

Le non-respect des dispositions mentionnées & larticle 11 de la presenie converition
donnera lieu au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

g- Respect des engagements pris en matiére de gestion urbaine de proximité

Le non-respect des dispositions mentionnées a l'atticle 10-3 de la présente convention
donnera lieu au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

16-2 Procédures mises en ceuvre et suites données

Les manquements constatés dans I'application de la présente convention font lobjet d'une
analyse de leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de
I'Agence. Le rapport de ce dernier, accompagné de toutes pieces que les signataires de la
convention voudront y joindre, est adressé au directeur géneral de 'Agence. Celui-ci prend
aventuellement 'avis du Comité d'Engagement de PAgence, statue directement ou saisit, si
nécessaire, le Conseil d'Administration.

Le Conseil d’Administration, ou par délégation le directeur général, statue sur le rapport du
délégué territorial de 'Agence. Il peut decider :

- la requalification du faux de subvention prévu dans la présente convention qui peut
impliquer le remboursement partiel ou total des subventions ;

- la réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maitre d'ouvrage
concerné, méme si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donne lieu au
constat qui peut impliguer le remboursement partiel ou total des subventions ;

- le réexamen de la convention et la signature éventuelle d’'un avenant
- la suspension, voire la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la décision prise est portée & la connaissance de 'ensemble des signataires
de la convention.

TITRE VIi - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 - Archives filmographiques et photographiques

L’Agence, en collaboration étroite avec les porteurs de projet et les maitres d'ouvrages
concernés, Sattachera & promouvoir foutes les initiatives locales de productions et de
réalisation filmographiques ou photographiques dits « travaux de mémoire ».

L’Agence fournira un cahier des charges a cet effet.
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Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre acces, seront
notamment utilisés comme support de compte rendu public d'activités de 'Agence et de tout
projet de mise en valeur du Programme National de Rénovation Urbaine.

Le porteur de projet s'engage a fournir a 'Agence une version numérisée du dossier projet, une

fiche descriptive de présentation des enjeux et objectifs, programme du projet de rénovation
urbaine pour une mise en ligne sur le site www.rénovation-urbaine.fr.

Article 18 - La clause de renégociation de la convention

La présente convention pourra donner lieu & renégociation dans le cas ou seraient constatés
des changemenis substantiels de I'environnement juridique et financier dans lequel s'inscrit
I'action de I'Agence.

Article 19 — Le fraitement des litiges

Les litiges survenant dans l'application de la présente convention seront portés devant la
juridiction compétente du siége social de 'Agence Nationale pour fa Rénovation Urbaine.

Article 20 ~ Signalétique des chanfiers

e porteur de projet et les maitres d'ouvrage s'engagent & mentionner la participation de
'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine sur foute la signalétique, panneaux et
documents relatifs a toutes les opérations financées dans le cadre de cette convention, en y
faisant notamment figurer son logotype.
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Le présent avenant n°3 est signé par :

4 JAN, 201

(RIER

L'ANRU,
représentée par son Directeur
Général,

o
M Piefre SALLEHIAVE
rl UR LE DIREC suaiﬁéuémn.,

L DIRECTEUR BENERAL ADJBINT
PassaL M IN-BOUSSET

La Communauté d’agglomération
du Grand Dijon représentée par
son Président,

M Frangois RE

%

non g ol

L'Etat représenté par le Préfet de la
Région Bourgogne et département de
la Cote d'or

M Christian (e:TJN‘ %

Le Conseil Régional de Bourgogne
représenté par son Président,

M Frangms PATRIAT

oD\~

Le Conseil Général de Cbte d'or
représenté par son Président,

( t
M Francois SAUVADET, .~

[/\Q»(m i/

La Caisse des dépéts représentée par
son Directeur régional

M Nicolas BONNET -~
g -

L'Association Fonciére LLogement
représentée par son Président

P——

La Commune de Chenéve
représentée par son Maire

M. Jean ESMONIN

/dﬂm

La Commune de Dijon représentée
par son Maire

M Frangois REBSAMEN

{—5.;\%?

La Commune de Longvic
représentée par son Maire

La Commune de Quetigny
représentée par son Maire

.,\5’\ .
\ lche{BAELELARD \

PP e

La Commune de Talant représentée
par son Maire

La SA ICF SUD-EST-
MEDITERRANEE représeniée par
son Président

.
i

1/ e
Po/ M Christian ANTOINE
Patrick AMICC

Directeur

ORVITIS repréSenté par son
Président 7

( V Py

N o

M JoélABBEY

~/

L

B

ierre BODINEAU
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VILLEO représenté par sgn
Président 5\

—

, ™
Fa >
"
i /—"‘
M%Tcel ELIAS

A
&

L'OPAC représenté par son
Président

HASSOUNI

Le Toit Bourguignon représenté par

son directeur \

rancois BOURRET

PROMOGIM représenté par son
directeur

=

M Gérard DE GRANDL

iz

La société coopérative
BOURGOGNE HABITAT, la SCI
les Narcisses et la SCI Le Mail
représentées par son Directeur

Général N
M Bern

L’EPARECA représenté par son
Directeur général

M Francois MIUS

La SEMAAD et la SPLAAD
représentées par son Directeur
Général

M Thierry LAJRIE

Ao

—

Fait 3, le , en exemplaires
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