





















































Intervention portant sur les copropriétés dégradées

Deux études ont 6t¢ réalisées sur les copropriétés du Canal. Ces études ont mis en exergue les
difficultés rencontrées par les copropriétés et la nécessité de mener une réflexion sur la mise en place
d'un dispositif public adapté a leurs besoins.

L'étude menée par Monsieur Bresson (RB Conseil) sur les copropriétés du Canal a démontré qu'il est
nacessaire de réaliser une étude pré-opérationnelle d'OPAH Copropriétés Dégradées.

Quant 4 Pétude de la DDEA, réalisée par Ville et Habitat, celle-ci permet de confirmer pour la coltectivité
qu'il est impératif d'engager une réflexion plus poussée sur certaines copropriétés identifiées comme
pius ou moins fragiles.

En effet, les copropriétaires se sont précarisés. Les taux d’'endettement des copropriétés sont inquigtants
et leur situation peut basculer trés rapidement. C’est pourquoi, # est nécessaire de les identifier et de
déterminer une méthodologie d'intervention opérationnelie.

La vile a donc décidé de conduire en partenariat avec les différents partenaires (ANAH, Consei!
Général...), une étude pré opérationnelle 'OPAH (opération programmeée d’amelioration de I'habitat) sur
les copropriétés dégradées avec un volet énergétique. Cette étude a débuté en octobre 2609,

Cetie étude a pour objectif
- dorganiser une veille sur les copropriétés monirant des signes précurseurs de fragitité
- de déterminer les modes d'interventions adaptés pour résorber les problématiques identifiées
sur les «coproprietés dégradées » (aide & ia gestion, subvention pour travaux,
accompagnement et formation des conseils syndicaux, suivi des impayeés...

Une expérimentation D.LV.
Associer les copropriétés a la gestion urbaine de proximité.

En 2009, dans le cadre d'un appel & candidature de la Délégation Interministérielle a la Ville (D.1.V.) sur
un projet d'expérimentation de la gestion urbaine de proximité en site mixte (copropriétés comprenant
des logements privés et sociaux) , la ville de Courcouronnes a été retenue.

Les copropriétés ciblées pour cette expérimentation ne font pas l'objet d'un plan de sauvegarde mais
connaissent des difficultés grandissantes qui justifient une intervention précoce. L'étude pre-
opérationnelle OPAH copropriétés dégradées permettra de définir les besoins en intervention publique.

Le périmétre choisi comprend 4 squares qui représentent environ 350 logements : le square du Trou
rouge, le square de la Besace, le square de la Borne et le square du Bois du Diable.

Dans 'optique de proposer un programme d'actions adapté aux besoins des habitants, il a été décidé de
réaliser une enquéte auprés des copropriétaires et des locataires. Cette enquéte a pour objectl
didentifier les problémes rencontrés par les habitants et de travailier avec eux afin de les résorber.

Les actions qui seront mises en place relévent de ia gestion urbaine de proximité (proprete, tranquitlité
publique, développement du lien social, amélioration du cadre de vie...)

Cette expérimentation est une opportunité de tester des projets sur un flot, dans l'objectif a terme, de
développer les actions adéquates & I'échelle du quartier du Canal.

4-4 L'intervention de PANRU sur les espaces et les équipements publics

Aménagement et création des espaces publics

e Nouvelles voies, voies requalifices et parkings.

Maitre d'Ouvrage Intitulé d’opération Commentaires
Ville de Viabilisation et création d'un parking/place des Opération  pré
Courcouronnes Flamandes - Bois de mon Cosur conventionnée
Ville de Voirie Square de la Chasse aux Papillens
Courcouronngs
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R CAECE Font Enirée de Viille - Orme a Martin
Ville de Avenue de ['Orme a Martin Opération prée
Courcouronnes conventionnée
CAECE Parking au sud du Canal
CAECE Réameénagement Rue du Marquis de Raies

o Places de quartier, espaces verts, jarding,

Maitre d’Ouvrage Intitulé d’opération Commeniaires

Ville de Place des Flamandes / Parvis Pole Enfance /

Courcourennes Aliée Brel / Allée Jeff / Place du Printemps
Ville de Place de I'Orme a Martin - Marché Opération pré

Courcouronnes conventicnnée
CAECE Place Pont Amar devant Domaxis
Ville de Mail Marchais Guesdon et Parvis Ecole Gauguin

Courcourcnnes

e Autres démolitions d'éguipements publics ou privés permettant la fibération d'emprises.

#Maiire d’Ouvrage

intitulé d’opération

Comimentaires

Ville de
Courcouronnes Acqguisition Commerces Pont Amar
CAECE Démolition  de  limmeuble  EFIDIS

{commerces + logements)

Equipements publics

Maitre d’Ouvrage intitulé d’operation Commentaires

Ville de Opération pré

Courcourcnnes Pdle Enfance conventionnée
Vilie de Démolition et Reconstruction de I'Espace

Courcousonnes Brel Brassens
Ville de Resfructuration Ecole Brel

Courcouronnes
Ville de Maison de 'Emploi et de la Formation Opération pré

Courcouronnes conventionnée
Ville de Restructuration Ecole Gauguin

Courcouronnes
Ville de Reconstruction Espace jeunesse Colucgi

Courcourcnnes et Périscolaires

Equipements de développement économique, commercial ou artisanal

Sans ohjet

4-5 Les opérations bénéficiant des financements « décroisés » de la région {ou du
départemeni) dans le cadre d'une convention de partenariat territorial signée enire
PANRU et la région (ou le département)

Sans objet

Article 5 - Les contreparties cédées & I'Association Fonciere
Logement

Outil majeur de la diversification de l'offre logement dans les guartiers éligibles a Tintervention de
'ANRU, ies contreparties cédées & I'Association Fonciére L.ogement et sur lesquelles elle realise des
logements locatifs libres constituent un élément indissociable du projet de rénovation urbaine: elles
contribuent de fait 4 la nécessaire diversification sociale de ces quartiers.
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Les logements construits répondront aux objectifs de ¢Association Fonciére Logement qui se réserve le
choix des opérateurs publics ou privés et des maitres d'ceuvre chargés de leur réalisation dans le
respect d’un cahier des charges techniques déterminé en concertation avec les partenaires locaux du
projet.

l.es contreparties sont constituées de terrains localisés dans le périmétre du projet de la future ZAC
communautaire « éco quartier » (% des m? de SHON créés par le PRU sur le site du projet a déterminer
pour 20 logements)

L.a non cession des contreparties a I'Association Fonciére Logement pourra conduire a la suspension
des engagements de I'Agence (cf. Vi-18).

Les contreparties définies & article 5 sont décrites ci-apres :

Site - Adresse ZAC communautaire « &co quartier »
Inclus dans le périmétre de non

requalification (ZUS)

Proprigtaire(s) du terrain Hépital

Utilisation actuelle du terrain Batiments de I'mopital + parkings
Surface du terrain (m?)

SHON {m?) A déterminer dans le cadre de la future ZAG

- « &co quartier »
Références cadastrales g

Date prévisionnelle de transfert de 2°™ semestre 2011

proprieté

Eléments prévisionnels relatif au

type d'habitat (1) Environ 20 logements (du collectif & I'habitat
*Nombre de logements individuels groupe)

*Nombre de logements collectifs

(1) Ces éléments sont donnés ici 4 titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le
nombre des logements & réaliser et leur typologie.

Les cessions des contreparties, quel que soit leur proprietaire actuel, sont réalisées a titre gratuit et
interviendront par le biais de cessions a I'euro symbolique. Les actes seront regus par le notaire de
['Association Fonciére Logement.

Il est par ailleurs précisé que le transfert de proprieté est effectué sous la condition suspensive et
résolutoire que :

» e terrain cédé soit libre de toute construction en superstructures et en infrastructures, dépollue,
constructible,

S e terrain cedé soit viabilisé, cest-a-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques
existantes ou a créer par la collectivité ou son aménageur. Ces voies devront étre équipees des
réseaux  EP/EU/EV/Télécom/EDF  suffisamment  dimensionnés pour assurer le  bon
fonctionnement du programme projeté sans qu'il soit nécessaire que I'Association Fonciére
Logement réalise ou finance des renforcements de réseaux. Elles seront configurées de telle
maniére quelles permettent des acces (entrées et sorties) en quantité suffisante pour
opération projetée et que seuls les travaux de branchement en limite de propriété restent a la
charge de Y'Association Fonciére Logement ;

» il n'y ait aucun réseau aérien ou enterré qui soit de nature & géner la réalisation du projet de

I' Association Fonciere Logement,

le permis de construire définitif soit obtenu, delai de recours des tiers et de retrait administratif

purgés.

v

Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dés la signature de la
présente convention pluriannuelle Association Fonciére Logement a faire réaliser les études
géotechniques, hydrogéologiques, de pofiution et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires,
avant transfert de propriété. Dans le cas ol les études des sols et des sous-sols feraient apparaitre une
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poflution du site concerné, les frais de réalisation des travaux de dépoliution seront & la charge exclusive
du cedant.

De méme, si le terrain est situé dans un périmétre de recherche d'archéologie préventive, I'Association
Foncigre Logement se réserve le droit, pour le cas ol I'économie du projet serait remise en cause, de
dermander une substitution du terrain.

Les participations financiéres a la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE ...) ne
seront pas prises en charge par I'Association Fonciére Logement ni par son mandataire pélitionnaire de
la demande de permis de construire.

Dans le cas ol I'une ou plusieurs des conditions suspensives s’avéreraient impossibles a lever, les
cédants et I'Association Foncigre Logement pourront convenir de substituer ou de modifier ies
contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées & connaissance du directeur géneral
de IIANRU qui saisira le comité d'engagement pour avis et, si nécessaire, ie conseil d'administration,

En matiére de construction, il est précisé que 'Association Fonciére Logement fera réaliser des etudes
de faisabilité qui permettront notamment de définir, en concertation avec la Ville, le programme a
réaliser. Dans ce cadre, les documents suivants devron{ &fre transmis
s un relevé planimétrique et topographique des ferrains ainsi que des abords immédiats | sur ce
relevé devra figurer 'ensemble des informations nécessaires a la parfaite connaissance du site
et de ses contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine
public, sur site ou a proximité, implantation des consiructions existantes, etc ...
e si nécessaire, une note relative aux modalités de remblaiement des excavations genérées par
les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves ...).
» le bornage du terrain préalablement a I'acte authentique.

Sur la base de cette étude, & ia fois dans le respect du cahier des charges techniques déterminé en
concertation avec les partenaires locaux du projet et dans le respect de la cohérence du projet de
rénovation urbaine, les logements réalisés répondront aux objectifs de I'Association Fonciere Logement
qui se réserve le choix des opérateurs publics ou privés et des maitres d'ceuvre chargés de leur
réalisation.

Article 6 - L’échéancier de réalisation

L'échéancier de réalisation physigue des opérations subventionnées par 'ANRU décrites au titre il ainsi
que celui des opérations non subventionnées énumérées au titre IV, est celui indiqué dans le tableau A
de Fannexe 2 et repris dans le tableau B. It est établi, sur les années d'application de la convention
suivant la date de signature de celte-ci. 1 engage les maitres d'ouvrage.

Article 7 ~ Le plan de financement des opérations du programme

Le tableau B de 'annexe 2 donne, opération par opération, maitre d'ouvrage par maitre d'ouvrage, ia
liste des dépenses et das receties.

Les subventions de 'Agence résultent, opération par opération, de I'application du taux contractuel de
subvention tel que défini dans le tableau prévisionnel B de 'annexe 2 appliqué au codt éligible, au sens
du réglement général, de l'opération. Ces subventions sont plafonnées opération financiére par
opération financiére, au sens du réglement comptable et financier, telles que définies dans le méme
tableau. Elles ne sont pas susceptibles d'actualisation.

Les subventions de 'Agence seront versées dans les conditions administratives et techniques definies
par le réglement général et par le réglement comptable et financier appiicables a la dale de
I'engagement financier de 'opération (Décision attributive de subvention)

l'engagement de I'Agence s'entend pour un montant global maximal non actualisable décliné par

opérations financiéres de 14199 396 € (protocole de préfiguration inclus), repartis selon la
programmation prévisionnelle du tableau B de 'annexe 2.
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Les participations financiéres des signataires de la présenie convention y sont detaillées. Sont
également indiquées des parficipations financiéres de tiers non signataires dont I'obtention est de la
responsabilité de chaque maitre d'ouvrage.

Le projet, d'un montant {otal de 61 555 383 € comme base de financement (soit 62.1 HT et 69.9 TTC),
mobilise plusieurs maitres ¢'ouvrage pour son aboutissement.

Les bailleurs sociaux pour la démolition du batiment Marquis de Raies (EFIDIS), la reconstitution du 1
pour 1, ainsi que les réhabilitations et fes résidentialisations. La paiticipation des bailleurs au projet
s'éléve a 19 188 628 €.

Le montant total de financement travaux et ingénierie a la charge de la Communauté d’Agglomeration
g'éléve a prés de 7,9 millions d'€ HT. L'Agglomération assure la maiirise d'ouvrage de six opérations
d'aménagement faisant appel a deux de ses compétences: laménagement des espaces publics
structurants ('avenue de I'Orme & Martin, la Place du Pont Amar, le Parking au sud du Canal, la rue du
Marquis de Raies et dans une logique de dépiacements doux, le Pont d’Enirée de ville), et Tlinsertion
sociale avec 'aménagement de la Maison Emploi Formation.

S'ajoute la démofition de I''mmeuble Efidis (2 millions d'euros), intimement liée au passage du fuur
iramway et a emplacement duguel doit &ire réalisée la Place du Pont amar. Celte place est une
véritable rotule entre le quartier d’habitat social et fa future ZAC Canal Eurobe,

Le Pont d'entrée de ville est également pris en charge a 100 %.

La ZAC du secteur de I'hdpital reléve de la compétence de fa CAECE. l.es aménagements interieurs au
périmétre relévent donc de son bilan financietr et PANRU n'est pas appelée dans le secteur. Le bifan de
la ZAC prévoira la cession de charges fonciéres pour la reconstitution des logements.

La Ville réalise les aménagements sur les autres espaces extérieurs ainsi que les équipements sociaux
et scolaires.

l.a participation fotale de la Ville de Courcouronnes au projet s'éleve 4 8 975 105 € pour un montant
d’opérations de 22.8 millions € ht.

l.a mise en ceuvre du programme nécessite une enveloppe de préts « PRU » de la Caisse des dépdts et
consignations pour les opérations portées par ANRU estimée & 13 460 561 €.

Les décisions d'octroi des financements de la Caisse des dépdts et consignations seront prises par les
comités d’'engagement compétents de la CDC et sous réserve gue les pouvoirs publics maintiennent le
prét « PRU » pendant toute la durée de la présente convention

Par ailleurs, les caractéristiques des préts, y compris le taux d'intérét, seroni celles en vigueur au jour de
'émission de chaque contrat de prét.

l.a participation prévisionnelle attendue du Département en investissement s'éléve & 5354 672 €,
engagements inscrits au protocole de préfiguration incius.

l.es financements relévent des délibérations en vigueur au moment de Vinstruction des demandes et
sous réserve du vote du budget annuel en Assemblée départementale pour les dispositifs concernes.

Une convention régionale de renouvellement urbain a été signée entre la Région lle-de-France et la Ville
de Courcouronnes afin de réaliser des projets en faveur de amélioration des conditions de vie des
habitants du quartier du Canal.

L'engagement de la région s'entend pour une enveloppe de 2 125000 € sur la période 2007-2013
permettant de financer les opérations d’'aménagement, d'aménagements commerciaux d'equipements et
dlingénierie urbaine présentes sur le tableau financier de la convention ANRU conformement a la
délibération du Conseil Régional n°CR 28-07 du 13 mars 2007 relatif au dispositif de renouvellement
urbain.

En ce qui concerne le financement des opérations de logement, au titre de reconstitution de l'offre ou de
réhabilitation, des aides régionales sont mobilisées dans le cadre des dispositifs régionaux en vigueur et
sont subordonnées au vote de la commission permanente.

Enfin, des aides régionales de droit commun peuvent étre sollicitées dans le cadre des dispositifs
régionaux en vigueur et sont subordonnées au vote de la commission permanente. A ce titre, le pole
enfance a bénéficié d'une aide de 150 000 € gui a &té notifiee & la ville.
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TITRE IV - LES ACTIONS COMPLEMENTAIRES ET LES ACTIONS
PACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME contribuant a la réussite
du projet

Article 8 - Les opérations du projet, hors programme

A la demande de PANRU et pour répondre aux fimitations de I'enveloppe budgétaire, une réflexion a été
menée au printemps 2008 par les collectivités sur la faisabilité économique et technigue des opérations
dont elles sont maitres d'ouvrage. A cet effet, une note modificative concernant le P.R.U. du Canal a &ié
transmise le 16 mai 2008.

Cette réflexion a conduit la ville 3 proposer le report ou le financement hors ANRU de certaines
opérations :

Opérations pouvant étre financées hors participation de PANRL :

Sur fonds propres des collectivités ;

s La rue G. Brassens (Ville + Communauté d'Agglomération} : desservant notamment le
Centre Culturel islamique et le Lycée G. Brassens, cette voie qui devrait &tre classée
dintérét communautaire, sera reprise et reprofilée afin d’en faire la terminaison de ia
promenade du canal en méme temps quun lien vers la gare RER d'Evry-
Courcouronnes. Les circulations douces y prendront une large part et le stationnement
sera revil.

s Le square Rigoberta Menchu (Vilie) : cet espace vert de proximité sera aménagé en
fonction des besoins exprimés par les habitants du secteur.

s Le Parc du bois de Mon Coeur (Ville) : ce vaste espace de détente et de loisirs en coeur
de quartier aujourd’hui non valorisé sera réamenage

Dans le cadre de 'aménagement des abords du tramway pour lesquels la Ville solliciterait une prise en
charge par le STIF ;

s Le réaménagement de la rue du Pont Amar jusqu'a la Place dges Copains d'Abord et
enfin la restructuration de cette place afin d'accueillir une station qui desservira
notamment des éguipements municipaux (Gymnase du grand Chéne, Espace jeunesse
Pierre Nicolas) ainsi que le Lycée G. Brassens et une cenfre commercial de proximité.

Opération reportée car n’enirant pas dans la programmation ANRU des 5 ans :

s La restructuration de récole Van Gogh. Celle-ci sera en effet lancée au regard des
besoins identifiés lors de la programmation de I'éco-guartier sur le secteur de 'Hopital.

Chiffrage de ces opérations hors ANRU

Pour répondre aux limitations de I'enveloppe budgétaire de 'Agence et de ses partenaires, le projet du
quartier du Canal a été modifié entre les deux RTP.

Des ajustements ont été opérés : d'une part avec le report d'opération et, d'autre part avec le mantien
d’opération dont le financement se fera hors ANRU.

- Opération n'entrant pas dans la programmation de 'ANRU des 5 ans {compte tenu des délais de
réalisation de la ZAC et de fanalyse des besoins)

s Restructuration de 'école V. Gogh : 1 003 344

- opérations hors participation ANRU sur fands propres
o Rue G. Brassens : 2 090 000 + 480 000
s Square R. Menchu : 310 000

GIPCE-Convention ANRU-Le Canal & COURCOURONNES-Version finale Page 24 sur 39



s Parc du Beis de mon Ceeur : 2 179 000

- opérations hors participation ANRU via le STIF (tramway)
s Voirie Pont Amar Copains d’Abord 1 639 000
s Place des Copains d’Abord 1 672 000

e montant prévisionnel H.T. de ces opérations s'éleve 2 9 373 344 £,

LOGIREP square de "Auverdnat

Une opération de résidentaialisation était précédemment inscrite dans la maguette financiére, Cette
opération qui n'a pas été inscrite dans le protocole de préfiguration a toutefois déja été realisée sans
demande de subvention a 'ANRU. Cette opération n'est donc plus dans la maquette financiére.

TOIT ET JOIE
De méme, Toit et Joie va réhabiliter son patrimoine situé au « square de 'oncle Archibald ».

Projet d’aménagement de I'éco quartier
LES ETUDES
A ce jour deux études préliminaires ont été réalisées et une est en cours :

s |'une demandée par 'Agence Nationaie de Rénovation Urbaine, réalisée par le GIF dans le
cadre de l'intégration de la démarche « éco quartier » au projet ANRU de Courcourennes.

» Une nouveille démarche confiée a la « MAINH » par le Conseil d'Administration de I'hopital Sud
Francilien est en cours pour « valoriser » le site de Louise Michel (conclusions début 2010)

LES POINTS FORTS DE LA ZAC

= Souhait d'une mixité par introduction d'une offre de logements, par la reconstitution de V'offre (80
logements sociaux)

s Création de liens « viaires » et de rencontre tendant a 'unification du Canal et f'établissement de
relations de proximité avec le quartier contigu d'Evry.

» Lien entre Evry et Courcouronnes par son caractére intercommunal cette ZAC doit étre un pont
entre les quartiers en ZUS d'Evry (Pyramide et Bois Sauvage) et le quartier du Canal égaiement
en ZUS,

» Ecologigue dans sa conslruction, & vocation développement durable dans la gestion des
énergies, de l'eau et des déchets, avec pour objectif économigue de réduire au maximum les
charges de fonctionnement pour les propriétaires et les locataires,

CALENDRIER

2000 : Etude de la MAINH pour la valorisation du site de 'hopital
Etude pré opérationnelles

2010 : Adaptation des documents d'urbanisme {PLU)
Approbation du dossier de création de la ZAC

2011 Fin du déménagement des services hospitaliers en mai
Démoiition de I'hopital au second semestre
Approbation du dossier de réalisation de fa ZAC

2012 . Permis de construire
Démarrage de la construction de la ZAC

LES ORIENTATIONS DU PROGRAMME
Le renforcement de |'attractivité sera renforcé par une densification du bati le long du boulevard de

I'Europe ainsi que sur Pavenue de 'Orme & Martin. Celle-ci sera completée par la reconstruction de
'espace Brel Brassens (centre social} au nord.
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La programmation de logements sera caiculée sur un niveau de densité volontairement supérieur a celul
des éco-quartiers existant en Europe, en raison des objectifs du SDRIF, de la localisation trés urbaine du
site et des principes de compacité et de développement durable (80 logements par hectare).

La programmation de logemenis privilégie une offre diversifiee dans les formes : maisons de ville,
collectif R+ 3, R+ 4, R+ 5 voire plus.

Cette programmation respecte les objsctifs durables de mixité : avec un rapport de 70 % de logements
pour 30 % ¢’immebilier d’entreprises et de commerces.

Le programme prend en compte |a reconstitution de 'offre de la démolition de Fimmeuble EFIDIS.

La reconstruction de ces logements sociaux permetira de valoriser le logement social en l'intégrant dans
un espace urbain nouveau, un éco-quartier.

De par fa configuration et ia structure urbaine proposées dans le dossier, féco-quartier sera en continuité
urbaine. La trame viaire et les services permettent & cette nouvelle urbanisation de ne pas élre enclavee
et sectorisée dans un sous quartier du quartier du Canal. L’éco-quartier s'insére dans 'aménagement de
fentrée de I'Agglomération du Centre Essonne et ce projet apporte des réponses a l'enclavement du
quattier du Canal en assurant les liaisons vers le reste de 'agglomération.

Ce déveioppement complétera la réalisation des programmes de logements neufs sur la ZAC Centre
Urbain a Evry, au cceur de {Agglomération, qui bénéficiera d'une TVA réduite en raison de sa proximité
du quartier du Canal en tant gue projet de renouveilement urbain ANRU.

Article 9- Le relogement des ménages concernés par la démolition de
Pimmeuble Efidis (1 - 13 rue du Marquis de Raies)

Conformément au réglement général de TANRU et a la stratégie de relogement figurant au projet, la vilie
de Courcouronnes , la communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne et les maitres d'ouvrage
concemnés et tout particuidrement les baitleurs sociaux s'engagent & assurer des relogements de qualite
prenant en compte les besoins et objectifs de maitrise des restes a charge-des ménages concernés par
les opérations de démolition conformément aux éléments indiqués au réglement général (Titre H-1.1.3);

La charte partenariale de relogement est en cours de finalisation. Les grands principes sont integrés en
annexe de la présente convention sous forme dune note. Une fois signée par l'ensemble des
partenaires concernés, elle sera transmise & 'agence (dans un délai de 2 mois maximum).

La Ville de Courcouronnes sera pilote du dispositif de relogement avec un appui technique du GIP
Centre Essonne.

Une coordination des partenaires sera mise en place pour tenir ce processus de relogement :
- un comité de pilotage qui constituera T'instance de pilotage politique et institutionnel ; celui-ci se
réunira au moins une fois par semestre

- un comité technique de relogement qui se tiendra une fois par mois
- une commission sociale de relogement qui se réunira une fois par mois et plus si besoin.

Article 10 - Les mesures de développement économique et social
10-1 Les actions de développement économigue et social

Le développement social

- Un diagnostic social partagé est programmé en 2010 dans Fobjectif d'analyser les besoins de la
population et de mettre en place les réponses adaptées. Les actions prévues dans le volet social
de la GUP seront réorientées en fonction des résultats du diagnostic
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- La création des jardins familiaux doit permettre de développer le lien social entre les habitants
du quartier Le Canal et du Centre. Un nombre plus important de jardinets sont réservés aux
habitants du Canal et un espace a été congu pour mettre en place des activités autour du
jardinage avec les partenaires extérieurs (les écoles, le centre pour les personnes
handicapées...)

- La municipalisation en septembre 2009 du Cenire social Bret Brassens a pour objectif de
repositionner cet espace au cceur des besoins des habitants du quartier. Le diagnostic social
permetira également de construire le nouveau projet du Cenlre social.

- La commission de prévention des impayés de loyer est une instance intercommunale avec Evry
qui est pilotée a Courcouronnes par le CCAS. Cette instance partenariale travaille sur la
prévention des petits impayés de loyer et propose aux famifles concernées un accompagnement
social pour leur éviter de basculer dans un processus d'expulsion.

Le développement économiqus

l.e projet comporte également un volet commercial, Suite & I'étude lancée par la ville début 2007, le parii
retenu consiste & renforcer le péle de 'Orme a Martin. Le cabinet a préconisé la réalisation d'une
moyenne surface commerciale de 900 m? dans ce secteur. La locaiisation de cette surface commerciale
est & l'étude et pourrait se situer sur le site de Immeuble de I'Etablissement Francais du Sang quli
devrait suivre le déplacement de I'hdpital. Le financement de cette opération n'est pas inclus dans ]
présent dossier et sera étudié ultérieurement.

Il pourrait s'intégrer dans la ZAC comme la restructuration des terraing au sud-est de favenue de 'Orme
a Martin.

10-2 Les actions en faveur de 'éducation et de la culture

- Lécolien
- PEL (Programme éducatif local)
- PRE (Programme de Réussite Educative)

10-3 La gestion urbaine de proximité

La pérennité des opérations réalisés est garantie par la mise en ceuvre d'une gestion urbaine de
proximité renforcée par .

- les bailleurs, entre autre dans le cadre de la procédure d'exonération de la THPB,

- laVile

Une premiére convention GUP a été mise en place a partir de novembre 2006 sur le quartier du Canal,
celle-ci constitue le cadre de référence commun & tous les acteurs pour mener ensemble une gestion
urbaine de proximité concertée.

intégrée au Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2009, prolongé d'un an, la gestion urbaine de
proximité constitue un outil indispensable pour favoriser Iintervention des services publics et des
hailleurs sur 'ensemble des espaces collectifs du quartier, qu'ils soient publics ou privés.

Un premier travail en partenariat avec les bailleurs sociaux a été mené par un concours d'affiche qui a
permis de sensibiliser les enfants sur les thématiques de la propreté et de la tranquillité publique.

Une nouvelle dynamique a été lancée avec la mise en place des diagnostics en marchant depuis février
2009. Les réunions GUP tous les deux mois facilitent fa prise en compte des difficultés des gardiens et
permeitent de trouver coliégialement des solutions aux problemes identifiés.

Aujourd’hui dans le cadre du projet de rénovation urbaine un travail important a été mené avec les
pailleurs pour avancer sur le développement social, la politique de peuplement et la réduction des
charges locatives.

Une nouvelle convention GUP est en cours de finalisation (en vue d'une signature en janvier 2010) pour
permettre de valider les orientations qui sont inscrites dans le cadre du projet de rénovation urhaine.
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lLa population est associée a la démarche de gestion urbaine de proximite au travers des outils
d'expression que sont :
- les conseils de quartier,
- les conseils de renouvellement urbain (CRU) véritable outil de concertation mis en place pour
accompagner le projet de rénovation urbaina
- les amicales de iocataires, un échange entre bailleurs et locataires occupants en titre

Les diagnostics en marchant mis en place dans le cadre de la premiére convention GUP ont déja permis
d'identifier un certain nombre de dysfonctionnements.

Les axes thématiques sont les axes prioritaires recenseés dans les diagnostics auprés des habitants qui
pourrort évoluer en fonction des besoins identifiés sur le territoire

- L'accompagnement du projet de rénovation urbaine (PRU),

- Lapropreié
La tranquiliité publique en lien avec le PRU dont lo projet de gestion mutualisée des parkings
souterrains menée en paraliéle sur le territoire d'Evry

- Le développement social

L'implication du Conseil Général

Le Département a inscrit la gestion urbaine de proximité comme une orientation forte de son programme
Villes Essonne Solidaire 2007-2010, rejoignant les objectifs d’'une démarche de développement durable
(social, environnement, économie) et intégrant la participation des habitants comme un objectif
transversal dans chaque axe présenté pour une réelle appropriation du projet de rénovation urbaine.

A ce titre, il cofinancera le diagnostic social engagé par ia ville et pourra soutenir des actions a caractere
social dans le cadre du fonds pour les projets associatifs et communaux des territoires essonniens
(PACTE) en politigue de fa ville.

Article 11 - Les mesures d’insertion par I'économique et emploi des
habitants

Les signataires de la présente convention s'engagent & mettre en ceuvre les dispositions prévues par |a
charte nationale d'insertion de FANRU. Conformément a la charte, ces dispositions feront I'objet d'un

plan local d’'application dont la finalisation doit intervenir dans un délai de six mois a compter de la
signature de la présente convention.

Le délégué territorial de I'Agence transmet au directeur général de FANRU le plan d'application signé.
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TITRE V - LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES

Article 12 - Les engagements financiers des signataires

12-1 Modalités d’attribution et de versement des subventions de I'Agence

Les engagements contractiels souscrits par I'Agence ne valeni gue dans la limite de la réalite des colits
des opérations physiques ou de la justification des éléments de calcul des dépenses forfaitaires produits
dans les conditions administratives et technigues applicables au moment de I'engagement financier de
l'opération physigue {Décision atiributive de subvention) et précisées dans le cadre des fiches
analytiques et technigues.

Les demandes de subvention sont formalisées dans une fiche analytique et technique décisionnelle
{FATd} visant & confirmer par opération physigue les opérations conventionnées décriies dans le tableau
prévisionnel B de l'annexe 2. Elles sont déposées auprés du délégué territorial de I'Agence en vue de
Fatiribution de subvention,

Les demandes de paiement concernant ces décisions aftributives de subvention sont adressées par le
maitre d’'ouvrage au délégue territorial dans le cadre d'une fiche navelte de paiement en vue du
versement d'une avance, des acompies et du solde de l'opération selon les modalités définies par le
reglement comptable et financier de F'Agence en vigueur a la date la décision atiributives de subvention.

t.e maitre d'ouvrage peut ainsi bénéficier d’'une avance équivalente a 15% du montant de la subvention
attribuée dans la limite du montant global de l'opération physique issus du tableau prévisionnel B dés
lors qu'il en formalise fa demande et qu'il s'engage & réaliser au moins 15% de cette opération estimée
dans les 18 mois qui suivent ce versement d'avance. Et il peut bénéficier d'une avance de 30% du
montant de la subvention atiribuée s'#l s'engage a réatiser au moins 30% de cette opération estimée
dans les 12 mois qui suivent ce versement d'avance.

A cet égard, tout versement d'avance qui ne sera pas suivie d'execution dans les conditions
précédentes, autorise 'Agence 4 en obtenir le reversement par compensation des dettes réciprogues
liguides certaines et exigibles gui seront nées entre eux conformément aux dispositions de 'article 1280
du code civil.

Dans ce délai de 18 mois maximum, le maitre d'ouvrage fait certifier par un ou des professionnels
indépendant de lui, les estimations de colts de 'opération physique en vue d'asseoir le versement des
acomptes et de modifier le cas échéant la décision atfributive de subvention. # peui solliciter a la
cadence qu'il détermine deux acompies par an dans la limite de 70% de la subvention madifiée.

l.e maitre d'ouvrage s'engage a cldturer 'opération dans un délai maximum de 18 mois 4 compter de sa
demande de dernier acompie et & justifier la réalisalion physique de l'opération par certification des
caractéristiques techniques et physiques de 'ouvrage {proces verbal de réception de l'ouvrage) et fiche
analytique et technigue de cléture (FATCE) ainsi que par la certification de la liste exhaustive des factures
honorant les colits éligibles aux subventions de I'agence qui ont ainsi concouru 8 son prix de revient.

Toute opération engagée gui n'a pas fait I'objet dune demande de versement du solde correspondant a
son achévement physique, dans un délai de 18 mois aprés le versement du derier acompte est
considérée comme scldée d'office en I'état de ses réglements constatés a 'echéance.

12-2 Autres dispositions

Modalités d’attribution et de versement des préts de la CDC

Les décisions doctroi des financemenis de |a Caisse des Dépdts seront prises par les comités
d'engagement compétents de la CDC et sous réserve de la disponibilité des enveloppes de préts PRU.
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Par ailleurs, les caractéristiques des préts, y compris le taux d'intérét, serant celles en vigueur au jour de
I'&mission de chaque contrat de prét.

Les modalités de mise & disposition des fonds et de leur remboursement sont définies aux termes des
conirats de prét PRU de la CDC. A cet égard, il est rappelé que tes préts PRU doivent obligatoirement

faire I'objet d’'une garantie 8 100% soit par une collectivité locale, soit par ie CGLLS, soit par une caution
bancaire selon Yobjet de financement du prét.

Les subventions du Conseil général

Le Département accompagne le projet dans le cadre de ses délibérations en vigueur a l'instruction des
demandes sous réserve du vote annuel du budget départemental et dans la fimite des enveloppes de
crédits alloués par dispositif.

La mobilisation des crédits spécifiques de la politique de la ville : fonds APPUI dans ia limite de
enveloppe allouée 2 ia ville soit 1 072 714 € et FDRU doit étre engagée avant fin 2010, date de fin de
validité de la délibération.
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TITRE VI - L’EVALUATION ET L’EVOLUTION DU PROJET ET DES
OPERATIONS

Article 13- les modalités de suivi, de compte-rendu et de contrble

131 - Le suivi permanent du projet

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrages signataires de la présente convention conviennant de se
réunir dans le délai maximum d'un mois aprés signature de fa présente convention pour arréter les
modalités de suivi opérationnel du déroulement de Popération et notamment de suivi du planning. lls
tiennent le délégué territorial de YAgence informé de ces modafités. Par la suite ils devront, a la
demande du délégué territorial de 'Agence, participer au minimum a une revue de projet annuelle qui
doit permettre de soulever les difficultés susceptibles de générer un retard de mise en ceuvre du
programme convenu et d'anticiper toutes mesures susceptibles d'y répondre. Les maitres d'ouvrages
répondront favorablement & toute demande du deélégué territorial relative au planning et fourniront a
rANRU les échéanciers physiques et financiers mis a jour au 30 Novembre de chaque année. Ces
informations seront fransmises & la Direction interrégionale ile de France de la CDC.

13-2 — Le compte rendu annue!

Le délégué territorial de I'Agence transmettra au directeur général de 'Agence les comptes rendus des
revues de projet réalisés au cours de I'année qui devront apporter des éléments de reponse suivants :

respect de |'échéancier de réalisation du projet,

respect du programme financier du projet,

reconstitution de V'offre de logements sociaux,

mise en ceuvre effective des contreparties a la 'Association Fonciere Logement.
&tat d’'avancement et qualité du plan de relogement

mesures de développement économigue et social

état d’avancement des objectifs d'insertion fixés par le plan local d'application de la charte
nationale d'insertion

état d’avancement de la convention de gestion urbaine de proximité
actions relatives au développement durable

En outre, dés le démarrage des opérations, les bailleurs sociaux fransmettront au délégué territorial tout
document et information sur le relogement permettant une évatuation de I'mpact du projet de rénovation
urbaine sur les habitants.

13-3 — Le contrdle et les audiis

Sur demande de I'Agence, les maitres d'ouvrage signataires faciliteront, a tout moment, le contréle par
I'Agence de futilisation des subventions regues, de la réalisation et de I'évaluation des engagements et
objectifs de la présente convention notamment par lacces a toute pidce justificative, tout document et
information dont elle jugerait la production nécessaire.

Le cas échéant, les maltres d'ouvrages faciliteront également le contréle sur place réalisé, dans ce cadre
et pour les besoins exclusifs des vérifications et evaluations précitées. En ce cas, les contriles sont
exercés par des agents hapilités par le directeur général., le signataire de 1a convention est averti au
préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur général peut, en tant que de besoin, faire
appel & des agents habilités a effectuer le controle de Fadministration (Inspection Générale, efc.).

Les maitres d'ouvrages signataires certifient avoir adopté un cadre budgétaire et comptable conforme au
plan comptable général révisé.
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13-4 — Les informations relatives & 'olbiservatoire national des zones urbaine sensibies
at dla LOLF

Le porteur de projet et les malires d'ouvrages fourniront a 'ANRU, d'une part les informations
nécessaires a l'alimentation de Yobservatoire des zones urbaines sensibles afin de mieux mesurer
I'évolution des territoires rénovés ot d'évaluer les effets des moyens mis en ceuvre, et d'autre part, tes
indicateurs de performance requis dans le cadre de la LOLF.

Article 14 - les missions d’évaluation et les points d’étape

14-1 — Las missions d’évaluation

Les parfenaires locaux

Le délégué territorial de I'Agence participe & ['évaluation partenariale locale du projet conduite par le
porteur de projet en lien avec les maitres d'ouvrage. Celle-ci porte notamment sur l'atteinte des objectifs
fondamentaux du projet de rénovation urbaine (qualité urbaine, qualité de I'accompagnement social,
incidence sur environnement, impact social du projet de rénovation urbaine ...), sur le respect du
programme physique, du programme financier. Ces missions d'évaluation locale seront realisées selon
une fréguence a déterminer localement (une évaluation in itinere). Les principaux résultats et analyses
issues de ces missions alimenteront les &léments relatifs au point d’étape. L'évaluation pourra
comporter des enquétes de satisfaction nofamment auprés des habitants. Le résultat de cette évaluation
sera porté & la connaissance des cosignataires de la présente convention et dans le cadre de
l'information et de la concertation, selon des modalités a définir localement, & la connaissance des
populations concernées.

Le directeur général de 'ANRU

Le directeur général de 'ANRU fera procéder a I'évaluation finale de chague projet. Il peut aussi
provoquer des missions d'audit et d'évaluation de sa propre initiative, a la demande du delegué territorial
de I'Agence, d'un des signataires de la convention ou a celle des partenaires financiers de I'Agence. L.e
résultat de ces audits et évaluations sera porté a la connaissance des cosignataires de la présente
convention et pourra, dans des modalités & convenir, étre porté a la connaissance des acteurs locaux.
Pour ce faire, il peut faire appel aux agents de I'Agence, & des cabinets externes, ainsi qu'a toute
inspection et agents habilités 3 effectuer le contréle de 'administration,

Le comité d’évaluation et du suivi de TANRU

Les signataires de la présente convention s'engagent & faciliter le travail du Comité d'Evaluation et de
Suivi de 'ANRU.

14.2 — Les points d’étape
e porteur de projei'et le délégué territorial de 'Agence

Les signataires de la présente convention conviennent de faire un point d’étape, a deux ans et quatre
ans aprés la signature de la convention, sur fa dimension sociale (relogement, charte insertion, GUP,
concertation ...) et urbaine du projet de rénovation urbaine, les éiéments de conduite de projet,
fobservation des effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de rénovation urbaine.
Les analyses, indicateurs observés pourront constituer Fargumentaire relatif aux évolutions du projet et &
ses conditions de financement.

Le porteur de projet et FANRU représentée par son délégué territorial, ont la responsabilité conjointe de
la production de points d'étape. ils associeront pour cela Yensemble des maitres d'ouvrage. Un comite
de pifotage réunissant le porteur de projet et délégué territorial de FAgence sera charge du suivi de ces
missions.

Les éléments constitutifs du point d'étape, ie rapport de point d’étape, accompagnés de V'avis du delegue
territorial de I'Agence, seront transmis au directeur général de I'Agence et aux parienaires nationaux.

La prise en charge financiére de ce point d'étape sera confiée a un prestataire sur la base d'un cahier
des charges élaboré conjointement par le porteur de projet, la délégation territoriale de I'Agence et
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I'ANRU. Le projet urbain du Canal étant de catégorie 2, le financement de cet audit sera a la charge des
partenaires du projet et hors participation de 'Agence.

l.es partenaires nationaux du PNRU

Le dossier transmis au directeur général de fAgence, sera examiné par 'Agence et ses partenaires. Les
conclusions de cet examen pourront nourrir les possibles réorientations du projet déposées a 'occasion
de demande d'avenant,

Article 15 - les avenanis a fa convenition

La gestion de I'évolution du projet de rénovation urbaine doit se faire dans le respect de ia présente
convention.

Les conclusions des points d'étape ainsi que les conclusions tirées de l'analyse du non respect de
certains engagements visés a Particle 16 ci-dessous, peuvent donner lieu a un avenant.

Pour pouvoir gérer les évolutions du projet de rénovation urbaine, les maitres d'ouvrage ont fa possibilité
de meltre en ceuvre la fongibilité au sein d’une méme opération financiére, dans les conditions définies
par le réglement comptable et financier de I'Agence.

Toutes les évolutions ne pouvant &tre gérées dans le cadre de ta fongibilité donnent lieu & des avenants
présentés par les porteurs de projet et dont certains peuvent étre mis en ceuvre sefon une procédure
simplifiée gérée au niveau local par le délégue territorial de I'Agence.

15-1-Avenanis

Toute évolution de programme impliquant des modifications des « partis pris » du projet de rénovation
urbaine etou des éléments fondamentaux du projet, et notamment a la suite le non respect des
engagements pris au titre de la présente convention, tout complément prévu au programme de la
présente convention, toute prise en compte de retard de catendrier supérieure a 2 ans par rapport au
calendrier initial, toute modification du taux d'intervention de I'Agence sur une opération financiere
nécessite la signature d'un avenant,

Les avenants sont signés par tous les signataires initiaux.
15-2 — Avenants simplifiés

Lorsqu’il s'agit de changements de maitres d'ouvrage, de modifications de programme jugées mineures
par le délégué territorial ou d'ajustements financiers entre opeérations financiéres ou entre maitres
d’'ouvrage dans les limites fixées par le directeur général de I'Agence, un avenant simpiifié peut étre
signé,

Les avenants simplifiés ne peuvent pas redéployer les sommes dégagees suite a une :

- surestimation des éléments calculés dans les bilans de démoiition, soit pertes d'autofinancerent
et capital restant d ;

- sous-estimation des valorisations fonciéres dans le cadre d'un bilan de démolition, d'un bilan
d'aménagement, d'un bilan de requalification d'flot d’habitat dégradé ou un bilan de demolition
ou portage en coproprietés dagradées,;

- sous estimation des recettes d'exploitation dans le cadre d'un bitan d’un équipement & finalité
sconomigue ;

- abandon (ou dégagement d'office) d'opération.

Par délégation du directeur générai de I'Agence, le délégueé territorial de 'Agence est habilité a signer les
avenants simplifiés au niveau local. Ces avenants, signés par le délégué territorial de YAgence, sont
instruits localement en application d'instructions fixées par le directeur générai de 'Agence dont il est
rendu compte au conseil d'administration de 'Agence.

Ces avenants simplifiés seront notifiés a leurs signataires et une copie sera adressée a tous les

signataires de la présente convention et de ses avenants éventuels et a 'Association Fonciére
Logement. Une copie de cet avenant simplifié est adressée au directeur général de I'Agence.

GIPCE-Convention ANRU-Le Canal 8 COURCOURONNES-Version finale Page 33 sur 39



Article 16 - les conséquences du non respect des engagemenis

Les signataires de la présente convention, soucieux d'une réalisation compiete du projet dans les délais
sur lesquels ils se sont engagés, entre eux mais aussi 4 I'égard des populations concemneées, sans que
cela puisse porter aiteinte a I'esprit dans lequel s'engagent les projets de rénovation urbaing, se fixent un
certain nombre de jalons qui leur permettent de maitriser toute évolution incontrdlée de feur mise en
CBUVTE.

16-1 Respect du programme

Toute modification, non auforisée par un avenant ou un avenant simplifié, du programme déclenche la
procédure décrite au paragraphe 16-2.

Du fait des enjeux qu'ils sous-tendent, les engagements suivants feront 'objet d'un suivi particulier dont
la présente convention précise les consequences !

a- Respect de I'échéancier

Tout retard constaté de plus d'un semestre dans I'engagement d'une opération par rapport a
Iéchéancier prévisionnel, ou de plus d'un an sur la date prévisionnelle de fin du projet global de
rénovation du quartier, déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2 .

Par ailleurs, conformément au réglement comptable et financier de YAgence, toute opération non
engagée dans un délai de deux ans par rapport a I'echéancier prévisionnel est, pour ce qui concerne
les engagements de Agence, aprés alerte préalable du porteur de projet et du mattre d'ouvrage
concerné, considérée comme abandonnée et I'aide de 'Agence est désaffectée, donc supprimée.

b- Respect de |a reconstitution de |'offre locative sociale

Tout retard constaté dans la reconstitution de 'offre locative sociale pourra déclencher la procédure
décrite au paragraphe 16-2.

c- Respect des mises & disposition des contreparties a |'Association Fonciére Logement

La diversification de Poffre locative sur le quartier est une des conditions de réussite du projet et
conditionne le changement d’image a moyen terme du quartier et son intégration dans ta ville.

En cas de non cession des contreparties prévues a Varticle 1H-5 de la présente convention, la
procédure décrite au paragraphe 16-2 est déclenchée.

d- Respect des conditions de relogement des ménages

Le non-respect des dispositions des actions de relogement notamment rappelées a l'article 9 de la
présente convention (avec en particulier 'engagement des bailleurs & proposer des relogements de
qualité (réponses aux besoins et capacités financiéres des locataires) et favorisant ia mixité sociale ,
et 'engagement des bailleurs a reloger un nombre de ménages au moins égal a 50% des logemenis
financés en PLUS CD dans un parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans}
déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16-2.

e- Respect des engagements pris en matiere d’actions compiementaires et de développement
social énumérés au titre 1V,

’absence de respect d'un de ces engagements suffit & déclencher fa procédure décrite au
paragraphe 16-2.

f- Respect des engagements pris en matiére d'insertion par I'economique et I'emploi des habitants

Le non-respect des dispositions mentionnées a Varticle 11 de la présente convention donnera lieu au
déclenchement de fa procédure décrite au paragraphe 16-2.

g- Respect des engagements pris en matiére de gestion urbaine de proximité
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Le non-respect des dispositions mentionnées a l'article 10-3 de la présente convention donnera lieu
au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

16-2 Procédures mises on ceuvre ef suites données

Les manquements constatés dans Papplication de ta présente convention font I'objet d’une analyse de
leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de 'Agence. Le rapport de
ce dernier, accompagné de toutes pieces que les signataires de la convention voudront y joindre, est
adressé au directeur général de i'Agence. Celui-ci prend éventuellement l'avis du Comité d'Engagement
de 'Agence, statue directement ou saisit, si nacessaire, le Conseil d¢'Administration.

Le Conseil ¢’Administration, ou par délégation le directeur général, statue sur le rapport du délégue
territorial de 'Agence. I peut décider

- ia requalification du taux de subvention prévu dans la présente convention peut impliquer fe
remboursement partiel ou total des subventions ;

- la réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maiire d'ouvrage concerné,
méme si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat qui peut
impliquer le remboursement partiel ou total des subventions ;

. le réexamen de la convention et la signature éventuelte d'un avenant ;
- la suspension, voire la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de l'ensemble des signataires de la
convention,
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Titre Vil - Dispositions diverses
Article 17 - Archives filmographiques et photographigques

L'Agence, en collaboration éfroite avec les porteurs de projet ef les maitres d'ouvrages concernas,
s'altachera a promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisation filmographiques ou
photographigues dits « travaux de mémoire ».

L’Agence fournira un cahier des charges a cet effet.

Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en fibre accés, seront notammant utilisés
comme support de compte rendu public d'activités de I'Agence et de tout orojet de mise en valeur du
Programme National de Rénovation Urbaine.

Le porteur de projet s'engage & fournir a FAgence une version numérisée du dossier projet.

Article 18 — La clause de renégociation de fa convention

La présente convention pourra donner lieu & renégociation dans le cas ol seralent constatés des
changements substantiels de I'environnement juridique et financier dans lequel sinscrit l'action de
{Agence.

Article 19 — Le traitement des litiges

Les fitiges survenant dans Fapplication de la présente convention seront portés devant la iuridiction
compétente du siége social de ¥ Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Article 20 — Signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s'engagent a mentionner la participation de I'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine sur toute la signatétique, panneaux et documents relatifs a toutes
les opérations financées dans ie cadre de cette convention, en y faisant notamment figurer son logotype.
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Fait a Courcouronnes, le 17 décembre 2009

Agence Nationale pour la Rénovation Association Fonciére Logement,
Urbaine, Monsieur LUCAS
Monsieur Pierre SALLENAVE,
Di%cxeur Général dfl‘ANRU
l\
W

Ville de C u}couronnes Communauté d’Agglomération Evry
Monsieur Stéphane BEAUDET Centre Essonne
Maire de Cjourcouronnes onsieur Manuel VALLS

Président de la CAECE
. N7/

¥ 3

Efidis Essonne Habitat
Madame Anne-Sophie GRAVE Monsieur Lazare MASCARIN
Présidente du Directoire Directeur Général Adjoint d'Essonne Habitat

Domaxis Antin Résidence

Monsieur Philippe DE NIJS Madame Christine NASSIET-DAVID
Directeur Général Directrice Générale Déléguée d'Antin Résidence
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! '
‘ ICF La Sabliére

Monsieur Jean-Luc VIDON
Directeur Général Délégué de La Sabliere

OPIEVOY
Madame JOLI
Directrice Régionale Sufl de FOPIEVOY

GIP Centre Hssonne

Monsieur Stéphane BEA
Président du GIP,

La Caisse des Dépdts
Monsieur Patrick FRANCOIS

Directeur Interrégionéflredice
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Espace Habitat Construction
Monsieur Bruno DELERUE
Directeur du Patrimoine EHC

.

Logement Francilien
Monsieur Gérard SEIGNE
Directeur Général

partement de ’'Essonne
Monsieur Michel BERSON
Président du Conseil Général de 'Essonne

‘J/,

Etat
Monsieur Jacques REILLER
Préfet de I'Essonne
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