


&

AN\ .
Agence Nationale v - ‘. A
P e BERGERAC  HORIZON HABITAT

i il office public d'habitat de Dordogne
Avenant simplifié n°1
Convention de Renovation Urbaine

de NAILLAC a BERGERAC

Préambule :

la validation des décisions attributives de subvention.

Modification de la présentation d’opérations du tableau financier
accompagnant la convention de Rénovation Urbaine, visant a faciliter

Il est convenu entre :

L’agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, représentée par sa déléguée

territoriale Madame la Préféte, Béatrice ABOLLIVIER, ci- aprés dénommée '’ANRU ou

I'Agence
ET:

La Commune de BERGERAC représentée par son maire
Monsieur Dominique ROUSSEAU, ci aprés dénommé le porteur de projet,

ET:

L'office public d’Habitat de la Dordogne — Horizon Habitat représenté par son

Directeur Général Monsieur Serge MARCILLY, ci aprées dénommé le maitre d'ouvrage



Vu le réeglement général de I'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine du

20 mars 2007 ;

Par le présent avenant simplifié, la convention n° 868 pour la rénovation urbaine du
quartier de Naillac & Bergerac signée le 05 octobre 2007 et son plan de financement
annexé signé sont modifiées comme suit :

L’article 4.2 de la convention est modifié comme suit :

e Famille concernée : 02 construction de logements sociaux

e Obijet : Localisation de la reconstitution de I'offre sans incidence financiére

L’opération de construction « Caserne Chanzy » de 39 logements sociaux se
décomposant en 32 PLUS-CD (17%) et 7 PLAI (20%) est ventilée en deux opérations
de construction suivantes, et sans incidence financiére :

- Opération « Doumer » au 27 avenue Paul Doumer 24100 Bergerac
comprenant 20 logements PLUS-CD (17%)

- Opération « Testut » situé a I'angle des rues Testut et Clairat, aux n° 26
et 28 rue Clairat 24100 Bergerac comprenant 19 logements sociaux se
décomposant en 12 PLUS-CD (17%) et 7 PLAI (20%)

Tableau financier( plan de financement) de la convention est modifiée comme

suit :

Lignes initiales supprimées:

2 Base de Subven | , Semestre
Libellé de I'opération d'zl:\lrtrt: 4 financement tion ';"\:Ig%v d‘:r:n.':rer:ee de
9 prévisionnel ANRU 9 démarrage
Construction de logements
sociaux Caserne Chanzy 39 OZZT: M
logts : 32 PLUS-CD (17%) 7 Boidlading 3 146 363 624 029 20% 2009 1
PLAI (20%) 9
Lignes nouvelles :
L Base de Subven | , Semestre
Libellé de I'opération d,g’ﬂf_’: 5 financement tion /R:l;t:lv dAé?::l'er:ee de
9 prévisionnel ANRU 9 démarrage
Construction de logements OPDHLM
sociaux Rue Paul Doumer de la -
20 logts PLUS-CD (17%) Dordogne | 1699109 | 339822 | 20% 2009 !
Construction de logements OPDHLM
sociaux Rue Testut 19 logts : de la i 1
12 PLUS-CD (17%) 7 PLAI (20%) | Dordogne | 1447254 | 284207 | 20% 2009




ANNEXES :
e Annexe 1 :Tableau financier modifie
e Annexe 2 :Localisation des deux nouvelles opérations « Doumer» et « Testut »

Fait a Périgueux, le 2 8 DEC. 2008 (en trois exemplaires originaux)
Par les différents acteurs concernés par cet avenant simplifié :

L’agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
Représentée par sa Déléguée Territoriale
Madame la Préféte de la Dordogne

Béatrice ABOLLIVIER

ho

Le porteur de projet, La Commune de BERGERAC
Représentée par son Maire

Monsieur Dominigue ROUSSEAU

Le maitre d’ouvrage,’OPDHLM de la Dordogne
Représentée par so irecte{L}, Général

Monsieur Serge/MARCILLY
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