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Tout retard constaté de plus d'un semestre dans I'engagement d'une opération par rapport a
I'échéancier prévisionnel, ou de plus d’'un an sur la date prévisionnelle de fin du projet global de
rénovation du quartier, déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2 .

Par ailleurs, conformément au réglement comptable et financier de ’Agence, toute opération non
engagée dans un délai de deux ans par rapport a I'échéancier prévisionnel est, pour ce qui
concerne les engagements de I'’Agence, aprés alerte préalable du porteur de projet et du maitre
d’ouvrage concerné, susceptible d'étre désaffectée dans les conditions fixées au 16-2.

b- Respect de la reconstitution de 'offre locative sociale

Tout retard constaté dans la reconstitution de l'offre locative sociale pourra déclencher la
procédure décrite au paragraphe 16-2.

c- Respect des mises a disposition des contreparties a I'Association Fonciére logement

La diversification de l'offre locative sur le quartier est une des conditions de réussite du projet et
conditionne le changement d’image a moyen terme du quartier et son intégration dans la ville.

En cas de non cession des contreparties prévues a l'article 11l-5 de la présente convention, la
procédure décrite au paragraphe 16-2 est déclenchée.

d- Respect des conditions de relogement des ménages

Le non-respect des dispositions des actions de relogement notamment rappelées a l'article 9 de
la présente convention (avec en particulier 'engagement des bailleurs a proposer des
relogements de qualité (réponses aux besoins et capacités financieres des locataires) et
favorisant la mixité sociale , et 'engagement des bailleurs a reloger un nombre de ménages au
moins égal a 50% des logements financés en PLUS CD dans un parc social neuf ou
conventionné depuis moins de 5 ans) déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16-2.

e- Respect des engagements pris en matiére d'actions complémentaires et de développement
social énumérés au titre V.

L'absence de respect d'un de ces engagements suffit & déclencher la procédure décrite au
paragraphe 16-2.

f- Respect des engagements pris en matiére d’insertion par I'économique et I'emploi des
habitants

Le non-respect des dispositions mentionnées a I'article 11 de la présente convention donnera lieu
au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

g- Respect des engagements pris en matiere de gestion urbaine de proximité

Le non-respect des dispositions mentionnées a I'article 10-3 de la présente convention donnera
lieu au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2.

16-2 Procédures mises en ceuvre et suites données

LLes manquements constatés dans I'application de la présente convention font 'objet d’une analyse de
leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de '’Agence. Le rapport
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de ce dernier, accompagné de toutes piéces que les signataires de la convention voudront y joindre,
est adressé au directeur général de I'Agence. Celui-ci prend éventuellement lavis du Comité
d’Engagement de I'Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration, ou par délégation le directeur général, statue sur le rapport du délégué
territorial de I'Agence. Il peut décider :

- le rappel solennel au porteur de projet et aux maitres d’ouvrage de leurs engagements
contractuels ;

= la requalification du taux de subvention prévu dans la présente convention qui peut impliquer
le remboursement partiel ou total des subventions ;

- la réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maftre d'ouvrage concerné,
méme si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat qui peut
impliquer le remboursement partiel ou total des subventions ;

- le réexamen de la convention et la signature éventuelle d'un avenant ;
la suspension, voire la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la décision prise est portée a la connaissance de I'ensemble des signataires de la
convention.

TITRE VIl - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 - Archives filmographiques et photographiques

L’Agence, en collaboration étroite avec les porteurs de projet et les maitres d’'ouvrages concernés,
s'attachera a promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisation filmographiques
ou photographiques dits « travaux de mémoire ».

L’Agence fournira un cahier des charges a cet effet.

Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accés, seront notamment
utilisés comme support de compte rendu public d'activités de I'Agence et de tout projet de mise en
valeur du Programme National de Rénovation Urbaine.

Le porteur de projet s'engage a fournir a I'’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche
descriptive de présentation des enjeux et objectifs, programme du projet de rénovation urbaine pour
une mise en ligne sur le site www.rénovation-urbaine.fr.

Article 18 — La clause de renégociation de la convention

La présente convention pourra donner lieu a renégociation dans le cas ou seraient constatés des
changements substantiels de I'environnement juridique et financier dans lequel s'inscrit I'action de
I’Agence.

Article 19 — Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans I'application de la présente convention seront portés devant la juridiction
compétente du siege social de I'’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
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Article 20 — Signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maitres d'ouvrage s'engagent a mentionner la participation de I'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs a

toutes les opérations financées dans le cadre de cette convention, en y faisant notamment figurer son
logotype.
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Fait a Vienne, le .. ..... ....,

’:fU‘ U felid, QUi
Le Directeur général de I’Agence
Nationale pour la Rénovation urbaine

Pierre SALLENAVE

POUR LE DIRECTEUR GENERAL,

LE DIRECTEUR GENERAL ADJDINT
PABCAL MARTIN-GOUSSET
Le Depute maire d¢ la Ville de Vienne
Jacques RE

en 10 exemplaires originaux

Le Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays Viennois,
Christion TROUILLER

Le Maire de la Ville de Pont-Evéque
Daniel CACHET

- /;'4 ‘ ' I

Le Président du Conseil régional Rhone Le Président du Conseil général de
Alpes Ilsére
2 Jean Jack Q YRANNE Angdré VALLINI
E 29 JIL. 2010
/ C}/ o f sence du Président
ernadette LACLAIS i hone-Alpes, "
Premidre Vice-présigiepte 941 bar délégation g’

Le Président d’ADVIVO
Thierry KOVACS

L]
s

Le Directeur régional de la Caisse des
Dépots et Consignations
Claude BLANCHET

Le Président de Fonciére Logement

41/41





